

Паспорт лин-проекта

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 141 «Детский сад комбинированного вида»

«Оптимизация процесса адаптации детей раннего возраста к ДОУ»

Утверждаю:  С.Н. Пальчук
и. о. заведующей МАДОУ № 141
«Детский сад комбинированного вида»

<p style="text-align: center;">Блок 1. Вовлечённые лица в рамки лин-проекта</p> <p>Общие данные: Заказчик: С.Н. Пальчук - и. о. заведующей МАДОУ № 141 Процесс: оптимизация адаптации детей раннего возраста к ДОУ. Границы процесса: от зачисления ребенка в ДОУ до окончания адаптации Руководитель проекта: Грачёва Т.М. - педагог-психолог МАДОУ №141 «Детский сад комбинированного вида» г. Кемерово Команда лин-проекта: Павлик Л.В. – старший воспитатель, Пасынкова Т.А.- старшая мед. сестра, Ширинкина Ю.А., Балашова С. А., Богданова С.Е., Черкасская О.А. - воспитатели групп.</p>	<p style="text-align: center;">Блок 2. Обоснование выбора</p> <p>Обоснование:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Снижение сроков адаптации детей к ДОУ 2. Ускоренный выход родителей на работу 3. Сокращение времени родителей на поиск информации по подготовке ребенка к ДОУ 4. Длительный процесс заполнения анкет 5. Экономия расходного материала 															
<p style="text-align: center;">Блок 3. Цели и эффекты</p> <p>Цели: Социализация детей раннего возраста и сокращение сроков адаптации к условиям ДОУ. Создание плавного перехода от воспитания в условиях семьи к воспитанию детей в ДОУ.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;">Наименование цели</th> <th style="width: 20%;">Текущий показатель</th> <th style="width: 20%;">Целевой показатель</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Сокращение сроков адаптации детей</td> <td>3 недели</td> <td>2 недели</td> </tr> <tr> <td>2. Сокращение времени родителей на адаптацию ребенка в ДОУ</td> <td>3 недели</td> <td>2 недели</td> </tr> <tr> <td>3. Сокращение времени на заполнение первичной анкеты</td> <td>30 минут</td> <td>20 минут</td> </tr> <tr> <td>4. Сокращение времени родителей на поиск информации о подготовке ребенка к ДОУ (алгоритм действий родителей в режимных моментах)</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Эффекты: Снижение нервно-психологического напряжения у детей и родителей в процессе адаптации детей к ДОУ</p>	Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель	1. Сокращение сроков адаптации детей	3 недели	2 недели	2. Сокращение времени родителей на адаптацию ребенка в ДОУ	3 недели	2 недели	3. Сокращение времени на заполнение первичной анкеты	30 минут	20 минут	4. Сокращение времени родителей на поиск информации о подготовке ребенка к ДОУ (алгоритм действий родителей в режимных моментах)			<p style="text-align: center;">Блок 4. Сроки</p> <p>Сроки:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Согласование паспорта лин-проекта – 27 июня 2022 г. 2. Картирование текущего состояния – с 20 по 26 июня 2022 г. 3. Анализ проблем и потерь с 18 по 20 июля 2022 г. 4. Разработка плана мероприятий с 22 по 24 июня 2022 г. 5. Внедрение улучшений с 4 июля по 31 октября 2022 г. 8. Мониторинг результатов с 1 по 15 ноября 2022 г. 9. Закрытие лин-проекта 31 октября 2022 г. 10. Мониторинг стабильности достигнутых результатов 15 ноября 2022 г.
Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель														
1. Сокращение сроков адаптации детей	3 недели	2 недели														
2. Сокращение времени родителей на адаптацию ребенка в ДОУ	3 недели	2 недели														
3. Сокращение времени на заполнение первичной анкеты	30 минут	20 минут														
4. Сокращение времени родителей на поиск информации о подготовке ребенка к ДОУ (алгоритм действий родителей в режимных моментах)																