

## Паспорт лин-проекта

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 141 «Детский сад комбинированного вида»

«Внедрение онлайн-форм при работе с родителями»

Утверждаю:  С.Н. Пальчук  
и. о. заведующей МАДОУ № 141  
«Детский сад комбинированного вида»

### Блок 1. Вовлечённые лица в рамки лин-проекта

Общие данные:

Заказчик: Пальчук С.Н. – и. о. заведующей МАДОУ № 141

Процесс: внедрение онлайн-форм при работе с родителями

Границы процесса: с момента поручения о внедрении онлайн-форм до выпуска детей в школу

Руководитель проекта: Абдулжалилова Т.В. - воспитатель

Команда лин-проекта: Павлик Л.В. – старший воспитатель, педагоги ДОУ

### Блок 2. Обоснование выбора

Обоснование:

1. Недостаточная информационная открытость ДОУ.
2. Непопулярность текстовой информации на стендах в родительских уголках.
3. Необходимость предоставления оперативной информации.

### Блок 3. Цели и эффекты

Цель: оптимизация процесса взаимодействия с родителями при помощи онлайн-форм.

Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель
Разработка алгоритма предоставления своевременной информации в мессенджерах и социальных сетях ДОУ.	0	1

**Эффекты:**

1. Реализация принципа информационной открытости ДОУ.
2. Оперативность подачи информации, общение в режиме реального времени.
3. Участие всех педагогов ДОУ в повышении имиджа ДОУ.

### Блоки 4. Сроки

1. Согласование паспорта лин-проекта – 10.01.2022 г.
2. Картирование текущего состояния – 10.01. по 21.01.2022 г.
3. Анализ проблем и потерь с 24.01.2022 г. по 25.01.2022г.
4. Составление карты целевого состояния 25.01.2022 г.
5. Разработка плана мероприятий 25.01.2022 г. – 28.01.2022 г.
7. Внедрение улучшений с 28.01.2022 г. по 20.05.2022 г.
8. Мониторинг результатов 01.04.2022 г. по 25.05.2022 г.
9. Закрытие лин-проекта 31.05.2022 г.
10. Мониторинг стабильности достигнутых результатов с 01.06.2022 г. по 10.06.2022 г.